

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業宮村線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 6月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32133号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	12,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,080,000	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	13,200,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	12,250,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	12,350,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	12,100,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	12,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年6月13日	舗装工事	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	13,200,000	令和4年6月13日	令和4年10月7日	白河市 表郷八幡 字 和田 地内	施工延長 L=140.0m 表層工 A=980.0m ² 路上路盤再生工 A=980.0m ² 幅員 W=7.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年10月3日			4,167,900 (17367900)	変更なし			施工延長 L=180.0m 表層工 A=1286.6m ² 路上路盤再生工 A=1295.6m ² 幅員 W=7.0m	現地確認の結果、本工事の終点側先線において、 舗装に損傷及びわだち掘れが見られることから、車 両や自転車の通行に支障が生じる恐れがある。この ことから、早急な補修が必要であり、本工事の施工 範囲と連続していることから、一体的に施工し早急な 補修を実施する。よって、施工延長L=140.0mを L=180.0mへL=40.0mの増工とし、その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。