

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急道路法面对策事業 増見隈戸線落石防護柵設置工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 6月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42217号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	10,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	10,980,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	11,770,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	10,700,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	10,950,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	11,200,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	11,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年6月20日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	11,770,000	令和4年6月20日	令和4年12月19日	白河市 大信隈戸字中 田 地内	施工延長L=31.0m、施工幅W=2.0m 落石防護柵工L=30.0m 落石防護擁壁L=31.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月25日			2,142,800 (13912800)	変更なし			施工延長L=31.0m 落石防護柵工L=30.0m 落石防護擁壁工L=31.0m	起工測量の実施および落石防護柵の構造計算を 行った結果に基づき、落石防護柵の基礎コンクリート 寸法を変更したい。そのため、コンクリート工の V=40.7m3をV=63.9m3へV=23.2m3の増工とする。そ の他、精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月21日			282,700 (14195500)	変更なし			施工延長L=31.0m 落石防護柵工L=30.0m 落石防護擁壁工L=31.0m	道路側溝の撤去再設置工に伴いU型側溝を撤去し たところ、埋設部分で亀裂・破損が確認されたため、 側溝撤去再設置工L=4.0m分を新設工に変更する。 また、側溝再設置工に伴う影響幅分の表層工を A=15.5m2実施する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
			()					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。