

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	原瀬川河川測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42703号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	21,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	22,160,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	24,090,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	22,000,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	22,000,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧	22,100,000					
	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	22,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月11日	測量・調査等	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	24,090,000	令和4年7月11日	令和4年12月20日	白河市 池下 地内	路線測量L=0.55km 用地測量A=0.245ha 標準護岸詳細設計L=0.55km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年11月21日			-1,079,100 (23010900)	令和4年7月11日	令和5年1月28日		路線測量 L=0.55km 用地業務A=2.18ha 標準護岸詳細設計L=0.54km	公図等により用地面積を確認した結果、用地面積 A=2.45haがA=2.18haであったことからA=0.27haの減工と する。また、護岸詳細設計において現地踏査した結果、 当初L=550mがL=540mであったことからL=10mの減工と する。 地形測量を実施するにあたり関係機関との立入調整に 時間を要したため、履行期限を令和4年12月20日から令 和5年1月28日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。