

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業北町地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和4年7月21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第49108号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	13,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	13,730,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	14,740,000
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	13,700,000					
	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	13,650,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	13,600,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	13,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月25日	上水道	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	14,740,000	令和4年7月25日	令和5年1月23日	白河市 東釜子 字 北町 地内	配水管工L=127.77m ダクタイル鋳鉄管DIP-NS(E種)管φ150L=127.77m 仕切弁N=1基 空気弁N=1基 排泥弁N=1基 消火栓N=1基 舗装本復旧工A=400.7m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年11月11日			396,000 (15136000)	変更なし			配水管工L=128.04m ダクタイル鋳鉄管DIP-NS(E種)管φ150L=128.04m 仕切弁N=1基 空気弁N=1基 排泥弁N=1基 消火栓N=1基 舗装本復旧工A=428.6m2	本工事において、試掘及び現地調査の結果により、既設管の管種、布設法線、給水管の接続数が当初設計と異なっていたことが確認されたため、使用資材と施工数量を変更する。その他は、現地精査により施工数量を変更する。 以上の理由により、工事請負額396,000円の増額変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。