

入札及び契約調書

工事等の名称	小峰城跡搦手門園路地質調査業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和4年7月21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第34611号	庄建技術 株式会社 県南営業所 所長 高橋 正則	1,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内並びに西白河郡内の業者を指名する。	1,828,000	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	1,870,000
	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	1,860,000					
	パスキン工業 株式会社 福島営業所 所長 国友 和広	1,710,000					
	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	1,700,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	失格					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 び 名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 日			
令和4年7月25日	測量・調査等	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	1,870,000	令和4年7月25日	令和4年9月20日	白河市 郭内 地内	機械ボーリング N=1箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和4年8月31日			変更なし ()	令和4年7月25日	令和4年11月18日			本調査箇所のボーリング掘削にあたり、国指定史跡区域であるため、現状変更の手続きが新たに必要となり、文化庁の文化審議会文化財分科会の決定に約2か月を要することから、業務委託の完成期日を令和4年9月20日から令和4年11月18日へ変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和4年10月21日			537900 (2407900)	変更なし				本調査箇所の近隣で実施した過去のボーリング実績では最大H=6m程度で支持層に到達していたため、今回もH=6m程度の掘削を想定していたが、支持層到達が想定外に深く支持層の確認にH=15mを要したことから、機械ボーリングと標準貫入試験の延長をそれぞれ変更とし、業務委託金額を537,900円増額の2,407,900円とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。