

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 新白河30号線歩道改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42228号	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	4,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	4,236,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,510,000
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,150,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,100,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	4,180,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	4,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月1日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,510,000	令和4年8月1日	令和4年12月12日	白河市 新白河三丁目 地内	施工延長L=174.0m 歩車道境界ブロック設置工 L=100.8m 表層工(歩道) A=139.2m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年10月24日			469,700 (4979700)	変更なし			施工延長L=162.4m 歩車道境界ブロック設置工 L=135.4m 表層工(歩道) A=120.7m ²	歩車道境界ブロック設置工において地域住民と協議したところ、歩道乗入部の段差解消の要望があったため、歩道乗入ブロック設置工L=45.8mを新たに施工し安全性の向上を図る。その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。