

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 田町士多町線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 8月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42224号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	18,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	18,458,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	19,800,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	18,600,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,400,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	18,550,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	18,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月8日	舗装工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	19,800,000	令和4年8月8日	令和4年12月22日	白河市 士多町 地内ほか	(田町士多町線) 施工延長L=243.9m 表層工A=1176.2m ² 不陸 整正A=1176.2m ² 区画線工L=490.8m (大手町搦目線) 施工延長L=180.0m 表層工A=1350.0m ² 不陸 整正A=1350.0m ² 区画線工 L=450.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年10月31日			-1,026,300 (18773700)	変更なし			(田町士多町線) 施工延長L=244.4m 表層工A=1091.1m ² 不陸 整正A=1091.1m ² 区画線工L=350.2m (大手町搦目橋線) 施工延長L=182.0m 表層工A=1285.5m ² 不陸 整正工A=1285.5m ² 区画線工L=454.0m	起工測量により舗装面積を精査した結果、田町士多町線において表層工A=1,176.2m ² がA=1,091.1m ² となったためA=85.1m ² の減、また大手町搦目橋線において表層工A=1,350.0m ² がA=1,285.5m ² となったためA=64.5m ² の減とする。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月8日			9,900 (18783600)	変更なし			(田町士多町線) 施工延長L=244.4m 表層工A=1091.1m ² 不陸 整正A=1091.1m ² 区画線工L=357.6m (大手町搦目橋線) 施工延長L=182.0m 表層工A=1285.5m ² 不陸 整正工A=1285.5m ² 区画線工L=454.0m	田町士多町線における区画線工の実施箇所を精査した結果、施工延長L=157.8mがL=163.0m(L=5.2mの増)となったことに加え、市道との交差点部にドット線(破線W=30cm)が新たに必要と判明したため、区画線工の合計L=350.2mをL=357.6m(L=7.4mの増)とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。