

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 関山線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 8月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42211号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	16,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	16,183,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,490,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	15,950,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	16,100,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	15,900,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	16,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月8日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,490,000	令和4年8月8日	令和5年2月27日	白河市 関辺吉ヶ沢 地 内ほか	関山線 施工延長L=72.0m 舗装仮復旧工N=1式 側溝工L=72.0m 久保本沼線 施工延長L=83.4m 舗装復旧工N=1 式 集水樹工N=2式 側溝工L=81.0m 夏梨引目橋線 施工延長L=20.0m 舗装工N=1式 側溝工L=20.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月8日			2,466,200 (19956200)	変更なし			関山線 施工延長L=73.0m 舗装仮復旧工N=1式 側 溝工L=73.0m 久保本沼線 施工延長L=86.7m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=2式 側溝工L=71.0m L型擁壁L=38.7m 夏梨引目橋線 施工延長L=19.6m 舗装工N=1式 側 溝工L=19.6m 中道下郷渡線 施工延長L=58.0m 側溝工L=58.0m	久保本沼線において町内会と協議の結果、農業用 水として常時管理できるよう要望があったため、落蓋 式勾配調整側溝L=34.0mからベンチフリューム L=38.7m、L型擁壁L=38.7mへ変更とする。その他精 査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月14日			変更なし (19956200)	令和4年8月8日	令和5年3月20日		関山線 施工延長L=73.0m 側溝工L=73.0m 久保本沼線 施工延長L=86.7m 集水樹工N=2式 側 溝工L=71.0m L型擁壁L=38.7m 夏梨引目橋線 施工延長L=19.6m 側溝工L=19.6m 中道下郷渡線 施工延長L=58.0m 側溝工L=58.0m	久保本沼線において、支障となる電力柱の移設作業 が1月下旬、電話柱の移設が2月中旬予定となったこ とから、当初の工期内の完成が難しいため、工期を 令和5年2月27日から令和5年3月20日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。