

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業釜子河東田線道路改良(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年8月4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32132号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	22,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	22,859,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	24,640,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	22,800,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	22,650,000					
	大東土建株式会社 代表取締役 八代 浩美	22,500,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	22,400,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和4年8月8日	一般土木工事	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	24,640,000	令和4年8月8日	令和5年3月2日	白河市 東釜子字背戸 原地内	施工延長 L=176.0m 表層工 A=1001.1m <sup>2</sup> 側溝工 L=175.0m 集水樹工 N=2.0基			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和5年2月22日				463,100 (25103100)	令和4年8月8日	令和5年3月16日		施工延長 L=176.0m 表層工 A=961.9m <sup>2</sup> 側溝工 L=175.0m 集水樹工 N=2.0基	・当初数量の進入路舗装工16.3m <sup>2</sup> について、現地進入路がコンクリートであるため進入路舗装工を16.3m <sup>2</sup> 減工し、擦り付けコンクリート8.6m <sup>2</sup> を追加施工する。 ・児童等の歩行者の安全を確保するため、歩車道ブロックを32.0m追加施工する。 ・歩車道ブロック設置工の増工に伴い、搬入に要した14日間の工期延長を行う。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
					( )					
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
			( )							
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
			( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。