

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	第5次拡張事業下滝沢地内配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 4年 8月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第49110号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	33,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	34,150,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	36,740,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	33,800,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	34,800,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	34,300,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	35,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月29日	上水道	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	36,740,000	令和4年8月29日	令和5年3月31日	白河市 表郷中野 字 下滝沢 地内	配水管工L=142.86m 耐衝撃性硬質塩化ビニル 管HIVPφ75L=113.36m φ50L=29.50m 仕切弁N=2基 排泥弁N=1基 空気弁N=1基 不 断水簡易仕切弁N=1箇所 給水装置ポンプユニットN=1基 舗装本復旧工 A=650.0m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和5年3月13日			変更なし (36740000)	令和4年8月29日	令和5年8月31日		配水管工L=142.86m 耐衝撃性硬質塩化ビニル 管HIVPφ75L=113.36m φ50L=29.50m 仕切弁 N=2基 排泥弁N=1基 空気弁N=1基 不断水簡 易仕切弁N=1箇所 給水装置ポンプユニットN=1 基 舗装本復旧工 A=650.0m <sup>2</sup>	本工事において、加圧給水ポンプユニットの製作が 部材の不足等によって進まず、製作に不測の日数 を要することとなった。納期について調整したとこ ろ、納期が6月下旬となったことから、工事の工程を 再考した結果、工事の完成期日を令和5年3月31 日から令和5年8月31日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和5年7月14日			220,000 (36960000)	変更なし			配水管工L=171.79m 耐衝撃性硬質塩化ビニル 管HIVPφ150L=0.94m φ75L=137.45m φ 50L=33.40m 仕切弁N=3基 排泥弁N=1基 空 気弁N=1基 不断水簡易仕切弁N=0箇所 給水 装置ポンプユニットN=1基 舗装本復旧工 A=682.9m <sup>2</sup>	本工事において、起工測量の結果により施工延長を 増工する。また、現地調査により舗装本復旧面積を 増工する。その他は、現地精査により施工数量を変 更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。