

# 入 札 及 び 契 約 調 書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 工事等の名称 | 小峰城跡清水門復元整備実施設計業務委託 |
| 担当課名   | 建築住宅課               |
| 入札執行日  | 令和 4年 8月 25日        |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室    |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称   | 入 札 金 額 ( 税 抜 き ) |     | 指名した理由  | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は 名称   | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|---|-------------------|-----|---|---------------|---|---------------|
|             |   | 第1回               | 第2回 |   |               |   |               |
| 第43610号     | 日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工房・鈴木設計共同企業体<br>代表構成員 一般社団法人日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明 | 32,200,000        |     | 随意契約<br><br>2. 契約調書「随意契約を<br>行った場合における選定<br>理由」参照 | 32,258,000    | 日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工房・鈴木設計共同企業体<br>代表構成員 一般社団法人日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明 | 35,420,000    |
|             |   |                   |     |   |               |   |               |
|             |   |                   |     |   |               |   |               |
|             |   |                   |     |   |               |   |               |
|             |   |                   |     |   |               |   |               |
|             |   |                   |     |   |               |   |               |
|             |   |                   |     |   |               |   |               |
|             |   |                   |     |   |               |   |               |
|             |   |                   |     |   |               |   |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

| 契約日       | 種別   | 契約の相手方の<br>商号又は名称及<br>び住所   | 契約金額                  | 工期                         |           | 工事等の場所    | 工事等概要   | 随意契約を行った場合<br>における選定理由   |  |
|-----------|------|---|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|---|--|--|
|           |      |   |                       | 着手<br>年月日                  | 完成<br>年月日 |           |   |  |  |
| 令和4年8月29日 | 建築設計 | 日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工房・鈴木設計共同企業体<br>代表構成員 一般社団法人日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明 | 35,420,000            | 令和4年8月29日                  | 令和5年3月24日 | 白河市 郭内 地内 | 清水門(小峰城跡遺構)復元整備に伴う実施設計業務<br>・木造 2階建て 延床面積94.46㎡   | 本業務は、「白河城御櫓絵図」や発掘調査成果などの資料を復元根拠とした基本計画及び基本設計を基に、江戸時代後期の清水門を可能な限り史実に忠実に復元するための実施設計図書を作成するものである。日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工房・鈴木設計共同企業体 代表構成員 一般社団法人 日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明は、基本設計業務を担当し復元にあたっての考察や検証内容を熟知しており、実施設計業務において基本設計主旨の反映を十分に図ることが出来る唯一の会社であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、上記業者と随意契約による委託契約を締結するものである。 |  |
| 変更契約日     |      |   | 変更金額                  | 変更後の工期<br>着手 完成<br>年月日 年月日 |           | 工事等の場所    | 工事等概要   | 変更理由   |  |
| 令和5年3月15日 |      |   | 955,900<br>(36375900) | 令和4年8月29日                  | 令和5年3月31日 |           | ・文化庁説明資料作成業務 0人 → 32人<br>・復元的整備の考察及び図面作成業務 0人 → 28人<br>・積算業務 35人 → 0人<br>・確認申請等各種手続き業務 14人 → 0人 | 文化庁への説明資料が必要になったため、同資料作成業務の追加など業務内容の一部を変更する。また、同業務に伴い履行期間を7日延長する。  |  |
| 変更契約日     |      |   | 変更金額                  | 変更後の工期<br>着手 完成<br>年月日 年月日 |           | 工事等の場所    | 工事等概要   | 変更理由   |  |
|           |      |   | ( )                   |                            |           |           |   |  |  |
| 変更契約日     |      |   | 変更金額                  | 変更後の工期<br>着手 完成<br>年月日 年月日 |           | 工事等の場所    | 工事等概要   | 変更理由   |  |
|           |      |   | ( )                   |                            |           |           |   |  |  |
| 変更契約日     |      |   | 変更金額                  | 変更後の工期<br>着手 完成<br>年月日 年月日 |           | 工事等の場所    | 工事等概要   | 変更理由   |  |
|           | ( )  |   |                       |                            |           |           |   |  |  |

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。