

入札及び契約調書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 石久保市営住宅農業集落排水接続設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 4年 9月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第43604号	有限会社 桂設計 代表取締役 鈴木 節夫	失格		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,069,000	有限会社 中川高志建築設計室 代表取締役 中川 高志	2,222,000
	有限会社 中川高志建築設計室 代表取締役 中川 高志	2,020,000					
	画夢設計事務所 代表 角田 甚一	2,210,000					
	一級建築士事務所 アトリエ楓 代表 十文字 孝	2,060,000					
	河越建築設計 株式会社 代表取締役 河越 雅人	2,080,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年9月12日	建築設計	有限会社 中川高志建築設計室 代表取締役 中川 高志	2,222,000	令和4年9月12日	令和5年1月4日	白河市 大信増見字石久保 地内	市営住宅合併処理浄化槽解体及び農業集落排水接続設計業務委託	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月13日			変更なし (2222000)	令和4年9月12日	令和5年1月20日			現地調査の結果、一部竣工図との相違により再調査に日数を要したため、履行期限を16日間延長し令和5年1月20日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。