

入札及び契約調書

工事等の名称	農業水路等長寿命化事業白河南4期地区排水路工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和4年9月22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第41105号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	6,650,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	6,828,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	7,315,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	6,680,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,700,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	6,800,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	6,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年9月27日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	7,315,000	令和4年9月27日	令和5年3月13日	白河市 白坂泉岡 地内 ほか	排水路改修 L=36.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年11月25日			201,300 (7516300)	変更なし				・L型ブロックの規格が発注後に変更になったことが 確認されたため、基礎砕石A=1.4㎡、均しコンクリー トV=0.07㎡、鉄筋w=0.6t、底版コンクリートV=0.9 ㎡をそれぞれ増工する。また、現地照査の結果から 敷鉄板をL=16m増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。