

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 金堀川護岸改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 10月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42234号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	23,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	23,946,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	25,520,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	23,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	23,200,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	23,900,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	23,400,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年10月17日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	25,520,000	令和4年10月17日	令和5年3月31日	白河市 旗宿飛 地内	施工延長L=86.3m 大型積ブロックA=263.5m <sup>2</sup> 小口止Ⅰ型N=1.0基 小口止Ⅱ型N=1.0基 間詰コンクリートV=10.09m <sup>3</sup> 水叩工V=9.72m <sup>3</sup> ふとんかごL=5.76m 張芝 A=76.8m <sup>2</sup> 伐木除根A=240m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月9日			1,455,300 (26975300)	変更なし			施工延長L=86.0m 大型積ブロックA=263.5m <sup>2</sup> 小口止Ⅱ型N=1.0基 間詰コンクリートV=10.09m <sup>3</sup> 水叩工V=9.72m <sup>3</sup> ふとんかごL=5.76m	水替え工において、当初 掛樋にて水替えを行う予定であったが、河床幅が狭く掛樋の設置が困難であるため、掛樋工からポンプ排水工へ変更とする。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。