

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 城山五番町川原線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 10月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42233号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	12,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	12,760,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	13,750,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,600,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	12,800,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	12,650,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	12,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年10月17日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	13,750,000	令和4年10月17日	令和5年3月31日	白河市 五番町川原 地 内ほか	【城山五番町川原線】施工延長L=202.1m 暗渠 工L=5.0m U型側溝工L=193.0m A型集水樹N=1 基 B型集水樹N=3基 表層工A=105.7m2 上層路 盤工A=103.6m2 【五番町川原3号線】施工延長L=27.2m 暗渠工 L=3.0m U型側溝工L=21.5m B型集水樹N=3基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月6日			1,322,200 (15072200)	変更なし			【城山五番町川原線】施工延長L=206.5m 暗渠工 L=18.0m U型側溝工L=183.5m A型集水樹N=1基 C型集水樹N=4基 表層工A=104.4m2 上層路盤工 A=102.3m2 下層路盤工A=102.2m2 【五番町川原3号線】施工延長L=25.7m 暗渠工L=3.0 m U型側溝工L=20.0m B型集水樹N=3基 表層工A=15.6m2 上層路盤工A=14.4m2 下層路盤 工A=14.4m2	現地精査の結果、現況の水路の底版高にに合わせて 側溝を改修するため、側溝工(防音側溝300*300)を 当初L=145.0mからL=85.0mへ、側溝工(防音側溝 300*400)を当初L=0.0mからL=61.5mへ変更とする。 加えて、集水樹工(600*500)を当初N=3.0基からN=0.0 基へ、集水樹(6600*600)を当初N=0.0基からN=4.0基 へ変更とした。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。