

入札及び契約調書

工事等の名称	大沢川河川改修工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和4年12月1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第47209号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	2,730,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	2,708,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	2,860,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	2,600,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	2,680,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	2,750,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	2,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月5日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	2,860,000	令和4年12月5日	令和5年3月27日	白河市 大信中新城 字 入塩沢 地内	施工延長 L= 60.0m 底張コンクリート工 L= 60.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年1月25日			-192,500 (2667500)	変更なし				現地精査の結果、掘削断面が0.2m ² /mから0.25m ² /mとなり、掘削工V=12.0mをV=15.0mと増工し、土材料V=10.8m ³ をV=7.6m ³ と減工する。 また、敷鉄板(22×1524×6096)N=35枚を敷鉄板(22×1524×3048)N=59枚と変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。