

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業老久保2号線舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年12月8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42112号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	19,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	19,879,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,230,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	19,300,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	19,650,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	19,800,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	19,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月12日	舗装工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,230,000	令和4年12月12日	令和5年3月31日	白河市 転坂 地内	施工延長 L=136.9m 表層工(車道部) A=970.3m ² 表層工(歩道部) A=460.9m ² 歩車道境界ブロック L=214.2m 区画線工(実線) L=257.8m 区画線工(破線) L=58.5m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年3月17日			772,200 (22002200)	変更なし			施工延長 L=146.9m 表層工(車道部) A=970.3m ² 表層工(歩道部) A=376.1m ² 歩車道境界ブロック L=183.9m 区画線工(実線) L=257.8m 区画線工(破線) L=58.5m	・安全な車両通行をはかるため、視線誘導標を14本追加 し施工する。 ・終点部舗装工において、現道との接続で生じる段差を 解消するため、擦り付け舗装工71.4m ² を追加し施工す る。 ・道路改良工を行うにあたり、道路に隣接するアパート駐 車場との段差が生じることから、擦り付けコンクリート 39.7m ² を追加し施工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。