

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急道路法面对策事業 松風の里周囲線道路法面改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 2月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42245号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	11,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	11,139,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	11,990,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	11,000,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	11,050,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	10,900,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	11,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年2月13日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	11,990,000	令和5年2月13日	令和5年8月7日	白河市 鬼越 地内	施工延長L=16.8m ブロック積擁壁工A=74.5m ² 路体盛土工V=81.4m ³ 緑化ブロック撤去再設置 工A=15.1m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月26日			2,392,500 (14382500)	令和5年2月13日	令和5年12月25日		施工延長L=18.0m ブロック積擁壁工A=63.5m ² 路体盛土工V=70.4m ³ 緑化ブロック撤去再設置 工A=0.0m ² U型側溝設置工L=38.0m	起工測量の結果、ブロック積擁壁工A=74.5m ² がA=63.5m ² であつたため、A=-11.0m ² の減工とする。また、法尻側溝が破損し 流下能力を阻害している箇所が判明したため、併せてU型側溝 設置工L=38.0mを実施する。 工期について、本現場は軟弱地盤上の施工となるため、工事 実施前に近接する建物等の工損調査を実施する。また、調査 報告には時間を要するため工期を令和5年8月7日から令和5年 12月25日に変更する。 その他、精査によるものです。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和5年10月27日			155,100 (14537600)	変更なし			施工延長L=16.2m ブロック積擁壁工A=66.5m ² 路体盛土工V=72.5m ³ 小口止工N=1.0箇所 U 型側溝設置工L=37.7m	ブロック積工の施工のため床掘りを行ったところ、既 設緑化ブロックの基礎コンクリートが埋設されてお り、置換工を実施するためには撤去しなければなら ない。 そのため、無筋構造物取壊工V=6.3m ³ を増工とす る。 その他、精査によるものです。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。