

入札及び契約調書

工事等の名称	二十郷橋補強設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 5月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42629号	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一	4,273,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	4,009,000	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	4,345,000
	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	3,950,000					
	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 小野 久	4,100,000					
	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所長 木崎 宗之	4,000,000					
	サンコーコンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 古後 修	辞退					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年5月15日	土木設計	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	4,345,000	令和5年5月15日	令和5年9月19日	白河市 表郷三森 字 広町 地内	橋梁補強設計 N=1橋	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年9月1日			1,245,200 (5590200)	令和5年5月15日	令和5年11月18日			本委託における設計において、橋脚の杭長を明らかにすることは、沈下原因を推測する重要な資料となることや維持管理方針の判断指標としての精度が高まることから、杭長を明らかにするための現地調査(高周波衝撃弾性波試験・オーリスによる非破壊調査)を増工とし、これに伴い併せて完成期日を令和5年11月18日へ延長とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年11月17日			変更なし (5590200)	令和5年5月15日	令和6年3月29日			工事の方針及び施工方法を決定するにあたり、福島県との協議に不測の日数を要していることから完成期日を令和6年3月29日へ延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月22日			1,361,800 (6952000)	変更なし				工事の方針及び施工方法を決定するにあたり、既存資料の収集整理、維持管理方針の検討、ライフサイクルコスト算出、関係機関協議資料作成が必要なため増工とする。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。