

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急道路法面対策事業 増見隈戸線法面対策測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 5月 18日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42713号	奥山ボーリング 株式会社 福島支店 支店長 和賀 征樹	8,700,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	8,597,000	川崎地質 株式会社 福島営業所 所長 梅津 達男	7,700,000
	応用地質 株式会社 福島営業所 営業所長 上野 圭祐	8,194,000					
	国土防災技術 株式会社 福島支店 支店長 吉田 聡司	8,600,000					
	川崎地質 株式会社 福島営業所 所長 梅津 達男	7,000,000					
	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	8,470,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年5月22日	測量・調査等	川崎地質 株式会社 福島営業所 所長 梅津 達男	7,700,000	令和5年5月22日	令和5年11月10日	白河市 大信隈戸字 中田 地内	路線測量 L=0.32km 落石防護柵詳細設計 L=0.32km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年11月7日			変更なし (7700000)	令和5年5月22日	令和5年11月30日			現地踏査した結果、現地が山間部であり路線測 量の作業や現地にある転石浮石の確認作業に多く の時間を要した。 そのため、履行期限を令和5年11月10日から令 和5年11月30日に変更する、
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年11月27日			676,500 (8376500)	変更なし			路線測量 L=0.38km 落石防護柵詳細設計 L=0.375km 簡易貫入試験 L=2.0	設計業務において計画した落石防護柵が重量構 造物となり地盤の支持力と地盤線の確認をする必 要が生じたため簡易貫入試験(土質調査)を追加実 施する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。