

入札及び契約調書

工事等の名称	関辺3号線ほか舗装新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 5月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52209号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	7,630,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,671,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	8,195,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	7,740,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	7,830,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,450,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年5月29日	舗装工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	8,195,000	令和5年5月29日	令和5年9月7日	白河市 関辺川前 地内ほか	関辺3号線 施工延長L=170.0m 上層路盤工A=527.0m ² 表層工A=510.0m ² 幅員W=3.0m 久田野地内生活道路	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年8月7日			-169,400 (8025600)	変更なし			関辺3号線 施工延長L=170.0m 上層路盤工A=556.0m ² 表層工A=522.0m ² 区画線工L=340m 久田野地内生活道路 施工延長L=47.0m 上層路盤工A=130.9m ² 表層工A=121.5m ²	現地精査の結果、関辺3号線において表層工を当初A=510.0m ² からA=522.0m ² へA=12.0m ² の増工、久田野地内法定外道路において表層工を当初A=135.0m ² からA=121.5m ² へA=13.5m ² の減工変更とする。その他精査によるものです
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。