

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 大手町搦目橋線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 5月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52208号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	21,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	21,644,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	23,100,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,200,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	21,500,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	21,000,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	21,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年5月29日	舗装工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	23,100,000	令和5年5月29日	令和5年10月12日	白河市 大桜岡前 地内	施工延長 L=450.0m 舗装打換工 A=2,892.5m ² 不陸整正 A=2,892.5m ² 区画線工 A=1,115.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年10月10日			3,367,100 (26467100)	令和5年5月29日	令和5年11月30日		施工延長 L=517.5m 舗装打換工 A=3,421.6m ² 不陸整正 A=3,421.6m ² 区画線工 A=1,102.2m ²	路線終点部の舗装の損傷が著しく、通行者の安全確保のため早急に補修が必要があることから、施工面積を増工し施工する。また、増工に伴い現工期での完成が困難であることから、工事の完成期日を令和5年11月30日へと変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。