

# 入札及び契約調書

工事等の名称	表郷こども園整備事業 基本設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 5年 7月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第53610号	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	11,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,039,000	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	12,540,000
	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	12,000,000					
	株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 道直	11,560,000					
	有限会社 桂設計 代表取締役 鈴木 節夫	12,000,000					
	画夢設計事務所 代表 角田 甚一	11,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月18日	建築設計	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	12,540,000	令和5年7月18日	令和6年2月26日	白河市 表郷金山字長者久保 地内	保育園建設:木造平屋建て 延床面積750㎡の 基本設計及び地質調査	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月1日			変更なし (12540000)	令和5年7月18日	令和6年3月27日			表郷保育園・幼稚園との要求事項の整理及び配置 計画の検討に期間を要したため、履行期間を30日 間延長し令和6年3月27日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月8日			-2,453,000 (10087000)	変更なし				建物配置検討の結果、地質調査数を2孔から1孔に 変更する。 また、調査の結果、支持地盤が確認されたため、機 械ボーリング延長を30mから21mに変更し減額す る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。