

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|-------------------------------|
| 工事等の名称 | 団体営農業農村施設維持管理事業 田中堰地区測量設計業務委託 |
| 担当課名 | 農林整備課 |
| 入札執行日 | 令和 5年 7月 20日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----|--|-----------|----------------------------------|-----------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第51614号 | 昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄 | 5,700,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内並びに県内の業者を指名する。 | 6,051,000 | 昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄 | 6,270,000 |
| | 株式会社 日本測地コンサルタント 県南営業所 営業所長 鈴木 誠 | 5,800,000 | | | | | |
| | 株式会社 新和調査設計 代表取締役 湯澤 洋一郎 | 6,000,000 | | | | | |
| | 株式会社 大進精測 代表取締役 人見 達男 | 5,900,000 | | | | | |
| | 総合技術コンサルタンツ 株式会社 代表取締役 安部 美富利 | 6,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 住所 | 契約金額 | 工 期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|------------|------|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|---|---|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和5年7月24日 | 土木設計 | 昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄 | 6,270,000 | 令和5年7月24日 | 令和6年2月29日 | 白河市 久田野西田 地内 | 測量業務 河川測量 L=0.4 km 設計業務 実施設計書作成 N=1式 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| 令和5年11月29日 | | | 456,500 (6726500) | 変更なし | | | | 現地調査の結果、現地測量及び路線測量に必要 となる4級基準点測量が新たに必要となったことか ら、これを作業項目に追加する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。