

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 一般改良事業 久田野配水池造成工事

担当課名 水道課

入札執行日 令和 5年 8月 10日

入札場所 2階 202会議室

### 1 入札調書

（単位:円）

| 工事等の番号  | 参加した者の商号又は名称                    | 入札金額（税抜き）   |     | 予定価格（税抜き）   | 落札者の商号又は名称                | 落札金額（税込み）   |
|---------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|-------------|
|         |                                 | 第1回         | 第2回 |             |                           |             |
| 第59107号 | 大政興業 株式会社<br>代表取締役 十文字 俊之       | 176,800,000 |     | 182,723,000 | 株式会社 佐久間組<br>代表取締役 佐久間 哲男 | 184,932,000 |
|         | 株式会社 松本工務店<br>代表取締役 松本 義則       | 175,000,000 |     |             |                           |             |
|         | 株式会社 鈴木建設<br>代表取締役 鈴木 清次        | 174,500,000 |     |             |                           |             |
|         | 株式会社 兼子組<br>代表取締役 兼子 聡          | 175,400,000 |     |             |                           |             |
|         | 株式会社 佐久間組<br>代表取締役 佐久間 哲男       | 168,120,000 |     |             |                           |             |
|         | 三金興業 株式会社<br>代表取締役 金子 芳尚        | 168,200,000 |     |             |                           |             |
|         | 藤田建設工業 株式会社 白河支店<br>取締役支店長 星 幸一 | 177,200,000 |     |             |                           |             |
|         | 株式会社 神林建設<br>代表取締役 滝田 達也        | 176,300,000 |     |             |                           |             |
|         | 福島県南土建工業 株式会社<br>代表取締役 小野 利廣    | 173,600,000 |     |             |                           |             |
|         |                                 |             |     |             |                           |             |

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日       | 種別     | 契約の相手方の<br>商号又は名称及<br>び住所 | 契約金額                | 工期        |           | 工事等の場所           | 工事等概要   |   |
|-----------|--------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|---|---|
|           |        |                           |                     | 着手<br>年月日 | 完成<br>年月日 |                  |   |   |
| 令和5年8月18日 | 一般土木工事 | 株式会社 佐久間組<br>代表取締役 佐久間 哲男 | 184,932,000         | 令和5年8月18日 | 令和6年3月29日 | 白河市 久田野蟹沢山<br>地内 | 施工延長 L=675.0m 切土工 V=13035.2m3<br>盛土工 V=7804.4m3 種子散布工 A=1959.6m2<br>植生基材吹付工 A=3564.3m2 排水構造物工<br>L=885.1m |   |
| 変更契約日     |        |                           | 変更金額                | 変更後の工期    |           | 工事等の場所           | 工事等概要   | 変更理由  |
| 令和6年2月19日 |        |                           | 変更なし<br>(184932000) | 令和5年8月18日 | 令和6年9月30日 |                  |   | 本工事は山間部での施工であり、工事用道路の延長が長く、また十分な幅員を確保することも困難であることから、残土搬出等の際の工事用車両の台数が限られ、施工に時間を要するため工事の完成期日を令和6年9月30日に変更する。 |
| 変更契約日     |        |                           | 変更金額                | 変更後の工期    |           | 工事等の場所           | 工事等概要   | 変更理由  |
|           |        |                           | ( )                 |           |           |                  |   |   |
| 変更契約日     |        |                           | 変更金額                | 変更後の工期    |           | 工事等の場所           | 工事等概要   | 変更理由  |
|           |        |                           | ( )                 |           |           |                  |   |   |

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。