

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	関辺前林地内配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 8月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第59106号	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	8,930,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,110,000	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	9,823,000
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	9,250,000					
	株式会社 セイビ 代表取締役 紺野 竜一	9,400,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	9,330,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	9,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年8月18日	上水道工事	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	9,823,000	令和5年8月18日	令和6年1月25日	白河市 関辺前林 地内	配水管布設工 L=77.82m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ75 L=77.82m 排泥弁N=1基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年1月5日			4,235,000 (14058000)	変更なし			配水管布設工 L=125.50m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ75 L=125.50m 排泥弁 N=1基、空気弁 N=1基、仕切弁 N=1基、給水管分水φ25 N=1基	本工事において試掘の結果により配水管位置及び深さが当初設計と相違しているため、配水管を延伸し配管高さを0.8mとして、空気弁の数量を変更する。また、既設管深さが平均1.3mであるため、既設管撤去の土留め数量を変更する。その他、現地精査により施工数量を変更する。以上の理由により、工事請負額4,235,000円の増額変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。