

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業あいそ川護岸改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 9月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52110号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	19,950,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	20,358,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	21,835,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	20,100,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	20,000,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	20,150,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	19,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年9月19日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	21,835,000	令和5年9月19日	令和6年3月29日	白河市 関辺西 地内	施工延長 L=37.25m 大型積ブロック A=100.8m ² 小口止コンクリート1号 N=2基 小口止コンクリート2号 N=2基 ふとんかご L=186.3m 張芝 A=71.0m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年3月15日				3,093,200 (24928200)	変更なし			施工延長 L=37.25m 大型積ブロック A=93.0m ² 小口止コンクリート1号 N=2基 小口止コンクリート2号 N=2基 ふとんかご L=236.3m 張芝 A=71.0m ²	1.起工測量の結果、右岸と左岸の施工延長が当初と相違したことにより、数量に変動が生じたため、変更とする。 2.施工時の水締切の際に、当初設計に確認困難であった起点部分の河床に洗掘が見られ、損傷が激しく構造物の機能が低下しているため、根固工を増工し、洗掘防止を図る。 3.起点から下流にかけて堆砂が確認でき、可積を阻害しているため、河川内の土砂掘削を新たに増工し、治水安全の向上を図る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。