

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	あいそ川護岸改修工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 5年 9月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第56106号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	18,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,949,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	19,910,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	18,250,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	18,200,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	18,100,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	18,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年9月25日	一般土木工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	19,910,000	令和5年9月25日	令和6年3月29日	白河市 表郷内松字深 山沢 地内	護岸工 L=96.1m かごマット工 A=54.4m ² 仮設道路工 L=117.4m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年3月12日			564,300 (20474300)	変更なし			護岸工 L=96.1m かごマット工 A=54.4m 仮設道路工 L=141.4m	現地調査の結果、現場への進入路となる傾斜部分 について、現道の状態では工事用車両の出入に適 さないことが判明したため、工事用道路工を増工と する。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。