

(様式1)

白河市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

白河市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	76,700	72,734
	H25	172,170	65,702
	H26	525,139	578,130
	H27	11,444	26,561
	H28	6,835	10,555
	H29	0	8,761
	H30	0	11,062
	H31	0	10,629
H32	4,006	0	
合計	796,294	784,134	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	13,558	796,294	3,026	784,134	1,628

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	790,660	792,288	0	0	1,628
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	790,660	792,288	0	0	1,628

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

白河市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	9	-	1	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 久保地区 集会所	市	市	直接	完了	26,000	24	~	25	H23			0	24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年8月、完成(工期)	
																	H24	19,500		18,654		846
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	19,500	0	18,654		846
2	C	-	9	-	2	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 小丸山地 区集会所	市	市	直接	完了	25,000	24	~	25	H23			0	24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)	
																	H24	18,750		18,175		575
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	18,750	0	18,175		575
3	C	-	9	-	3	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 双石地区 集会所	市	市	直接	完了	25,000	24	~	25	H23			0	24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)	
																	H24	18,750		18,543		207
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	18,750	0	18,543		207

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	57,000	0	55,372	1,628	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								76,000	市町村交付分 計		57,000	0	55,372	1,628	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	57,000	0	55,372	1,628	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								76,000	合計		57,000	0	55,372	1,628	

(様式2D)

白河市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等) 薄葉向寺線	(白河市) 葉ノ木平 地区道路	市	市	直接	完了	127,671	24	~	27	H23				0	25年2月、測量設計業務発注。 25年9月、測量設計完了。27年3月末、用地取得完了。 26年8月工事発注。 28年3月事業完了。
																	H24	4,650	▲ 582	4,068	0	
																	H25	52,002	▲ 15,249	5,422	31,331	
																	H26	58,124		87,330	▲ 29,206	
																	H27	0		2,125	▲ 2,125	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	114,776	▲ 15,831	98,945	0	
																	5	D	-	4	-	
H24	9,450	▲ 1,078	8,372	0																		
H25	37,968	▲ 7,085	30,883	0																		
H26	272,495	▲ 4,920	264,994	2,581																		
H27	0		2,581	▲ 2,581																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	319,913	▲ 13,083	306,830	0																		
6	◆	D	-	4	-	1	震災復興記念 公園	(白河市) 葉ノ木平 地区防災 公園	市	市	直接	完了	218,531	24	~	27						H23
																	H24	5,600	▲ 678	4,922	0	
																	H25	50,400	▲ 17	0	50,383	
																	H26	119,520	▲ 1	154,515	▲ 34,996	
																	H27			15,387	▲ 15,387	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	175,520	▲ 696	174,824	0	
																	7	◆	D	-	4	-
H24				0																		
H25	16,800	▲ 1,735	15,065	0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	16,800	▲ 1,735	15,065	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	D	-	21	-	1	-	下水道事業	(白河市) 葉ノ木平 地区下水道	市	市	直接	完了	114,993	25	~	27	H23				0	26年3月、測量・設計・地質調査完了。 26年6月工事発注。 28年3月事業完了。
																	H24				0	
																	H25	15,000	▲ 668	14,332	0	
																	H26	75,000	▲ 3,085	71,291	624	
																	H27	0		624	▲ 624	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	90,000	▲ 3,753	86,247	0	
9	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	(白河市) 葉ノ木平 地区公営 住宅	市	市	直接	継続	49,442	27	~	32	H23				0	家賃低廉化事業27年5月から開始。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	10,605		5,260	5,345	
																	H28	6,176	8,642	9,663	5,155	
																	H29	0	7,990	7,911	79	
																	H30	0	9,418	10,251	▲ 833	
																	H31	0	427	9,960	▲ 9,533	
																	H32				0	
																	累計	16,781	26,477	43,045	213	
10	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(白河市) 葉ノ木平 地区公営 住宅	市	市	直接	継続	5,771	27	~	32	H23				0	特別家賃低減事業27年5月から開始。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	839		584	255	
																	H28	659	913	892	680	
																	H29	0	1,020	850	170	
																	H30	0	477	811	▲ 334	
																	H31	0		669	▲ 669	
																	H32	417			417	
																	累計	1,915	2,410	3,806	519	
11	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (6年目~)	(白河市) 葉ノ木平 地区公営 住宅	市	市	直接	継続	11,760	32		H23				0		
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																H31	0	6,211		6,211		
																H32	3,589			3,589		
																累計	3,589	6,211	0	9,800		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	0	0	0	0		
										H24	19,700	▲ 2,338	17,362	0		
										H25	172,170	▲ 24,754	65,702	81,714		
										H26	525,139	▲ 8,006	578,130	▲ 60,997		
										H27	11,444	0	26,561	▲ 15,117		
										H28	6,835	9,555	10,555	5,835		
										H29	0	9,010	8,761	249		
										H30	0	9,895	11,062	▲ 1,167		
										H31	0	6,638	10,629	▲ 3,991		
										H32	4,006	0	0	4,006		
										897,664	市町村交付分 計	739,294	0	728,762		10,532
										H23	0	0	0	0		
										H24	0	0	0	0		
										H25	0	0	0	0		
										H26	0	0	0	0		
										H27	0	0	0	0		
										H28	0	0	0	0		
										H29	0	0	0	0		
										H30	0	0	0	0		
										H31	0	0	0	0		
										H32	0	0	0	0		
										0	都道府県交付分 計	0	0	0		
										H23	0	0	0	0		
										H24	19,700	▲ 2,338	17,362	0		
										H25	172,170	▲ 24,754	65,702	81,714		
										H26	525,139	▲ 8,006	578,130	▲ 60,997		
										H27	11,444	0	26,561	▲ 15,117		
										H28	6,835	9,555	10,555	5,835		
										H29	0	9,010	8,761	249		
										H30	0	9,895	11,062	▲ 1,167		
										H31	0	6,638	10,629	▲ 3,991		
										H32	4,006	0	0	4,006		
										897,664	合計	739,294	0	728,762	10,532	