

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 石切場市営住宅4号棟施設改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 10月 22日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第23116号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	26,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	27,339,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	29,370,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	27,000,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	27,200,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	26,900,000					
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	27,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年10月26日	建築工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	29,370,000	令和2年10月26日	令和3年3月19日	白河市 石切場 地内	市営住宅改修:RC造 4階建て 8戸 外壁防水・塗装改修、屋根葺き替え、階段室改修	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月15日			1,639,000 (31009000)	令和2年10月26日	令和3年3月30日			施行方法を精査した結果、屋根下地補修が不要となることから、設計数量を変更し減額とする。また、現地調査の結果、サッシ水切りのシーリングや雨樋等において劣化や破損が見られ交換が必要なことから、設計数量を変更し増額。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。