

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 石切場市営住宅3号棟施設改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 11月 5日
入札場所	2階 中会議室3

### 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第23115号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	46,700,000		47,022,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	50,600,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	46,400,000				
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	46,300,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	46,000,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	46,900,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	47,000,000				

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年11月9日	建築工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	50,600,000	令和2年11月9日	令和3年3月19日	白河市 石切場 地内	市営住宅改修:RC造 4階建て 16戸 外壁防水・塗装改修、屋根葺き替え、階段室改修	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月15日			-1,815,000 (48785000)	令和2年11月9日	令和3年5月14日			施行方法を精査した結果、足場及び屋根下地補修が不要となることから、設計数量を変更し減額とする。また、現地調査の結果、サッシ水切りのシーリングや雨樋等において劣化や破損が見られ交換が必要なことから、設計数量を変更し増額。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。