

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線(南湖上流工区)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 12月 17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第25106号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	22,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	23,533,000	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	24,860,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	22,900,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	22,700,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	22,600,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	23,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年12月21日	一般土木工事	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	24,860,000	令和2年12月21日	令和3年3月31日	白河市 転坂 地内	施工延長 L=200.5m 本管VUφ200 L=180.5m 2号人孔 N=1箇所 公共汚水ます N=5箇所 本管VPφ75 L=19.0m 1号人孔 N=4箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月8日			62,700 (24922700)	令和2年12月21日	令和3年3月31日		施工延長 L=200.5m 本管リフ付VUφ200 L=180.5m 2号人孔 N=1箇所 公共汚水ます N=5箇所 本管VPφ75 L=19.0m 1号人孔 N=4箇所	・試掘の結果、地下水が高いことから硬質塩化ビニル管をリフ付硬質塩化ビニル管へ変更する。 ・令和元年10月に発生した台風19号の災害復旧工事に従事するため、本工事にかかる労務を確保することが困難であることから、工事の完成期日を令和3年8月31日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年8月26日			7,454,700 (32377400)	令和2年12月21日	令和3年10月30日		施工延長 L=235.0m 本管リフ付VUφ200 L=212.9m 特1号人孔 N=1箇所 2号人孔兼立坑 N=1箇所 本管VPφ75 L=19.0m 1号人孔 N=3箇所 公共汚水ます N=2箇所	・試掘の結果より、2号マンホールの施工において、既設水道管φ350と埋設構造物があることから土留を設置する掘削幅が確保できない為、立坑兼用2号マンホール(MMホール)に工法変更する。 ・試掘を行い既設水道管の位置を確認したところ、下水道管の法線を変更する必要がある為、小型マンホールN=1箇所を新たに増工する。また、1号マンホールN=1箇所を特1号マンホールに変更する。 ・事業の進捗を図る為、リフ付硬質塩化ビニル管VUφ200をL=36.6m増工する。 ・現地調査の結果、その他数量を下記のとおり変更する。 ・増工に伴い、工事の完了期日を令和3年10月30日に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。