

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 側溝改修工事(6工区)
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 12月 17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22215号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	11,298,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	12,210,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	11,250,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	辞退					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	11,100,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	11,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年12月21日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	12,210,000	令和2年12月21日	令和3年3月19日	白河市 会津町 地内ほか	(城山五番町川原線)施工延長L=45.0m 側溝工 L=45.0m 舗装工A=22.5m2 (巡り矢1号線)施工 延長L=77.0m 側溝工L=77.0m 舗装工 A=38.5m2 (栄町1号線)施工延長L=42.0m 側溝 工L=42.0m 舗装工A=29.4m2 (道場小路4号線) 施工延長L=40.0m 側溝工L=40.0m 舗装工 A=20.0m2		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年3月15日				変更なし ()	令和2年12月21日	令和3年5月28日			本工事で使用する一部の二次製品側溝の納入時期 が3月中旬以降となり工期内の完了が困難となっ たため、工期を令和3年3月19日から令和3年5月28 日へ変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年5月19日				-328900 (11881100)	変更なし		(城山五番町川原線)施工延長L=44.0m 側溝工 L=44.0m 舗装工A=22.0m2 (巡り矢1号線)施工 延長L=76.0m 側溝工L=76.0m 舗装工 A=38.0m2 (栄町1号線)施工延長L=42.0m 側溝 工L=33.5m 舗装工A=20.1m2 (道場小路4号線) 施工延長L=40.0m 側溝工L=40.0m 舗装工 A=20.0m2	栄町1号線において、民地乗入部の側溝布設を予定 していたが、民地と側溝に段差が生じ、出入りが困 難となってしまうことから側溝工L=42.0mから L=33.5mへL=8.5mの減工。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
			()						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
			()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。