

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 中寺橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 2月 18日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22120号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	21,329,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	22,990,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	20,900,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	21,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	21,100,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	21,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年2月22日	一般土木工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	22,990,000	令和3年2月22日	令和3年8月23日	白河市 表郷八幡字上 谷地中 地内	橋梁補修工 N=1.0橋 鋼板巻立て工 N=10.0本 断面修復工 V=0.06m3 ひびわれ充てん工 L=6.1m ひびわれ注入工 L=19.6m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年5月19日			変更なし ()	令和3年2月22日	令和4年2月28日			本工事は福島県が管理する一級河川 社川に架かる 中寺橋の補修工事である。補修のための河川の仮 締切について、福島県との協議により、非出水期(11 月～3月)の施工となることから、工期を令和4年2月 28日までとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月9日			8081700 (31071700)	変更なし				起工測量及び現地照査の結果、橋脚寸法が設計よ りも大きいことから鋼板巻立て工を14.5㎡増工する。 また河床への仮設の工事用道路が必要であること から工事用道路工L=50mを増工し増額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。