

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	農地耕作条件改善事業双石地区農地造成工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和3年6月24日
入札場所	2階 201会議室

### 1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第31101号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	123,900,000		124,288,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	129,250,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	117,500,000				
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	121,500,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	122,000,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	120,000,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	123,300,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	119,000,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	119,500,000				

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

31101

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要		
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年6月28日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	129,250,000	令和3年6月28日	令和4年3月22日	白河市 双石 麦ノ内 地内	敷地造成工 A=4.0ha 進入路工 N=7箇所 農地盛土工 V=28,500m <sup>3</sup> 通路舗装工 A=1,528m <sup>2</sup> 勾配調整側溝工 L=1,413.7m 大型BOX.C工 L=17.9m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和4年3月10日					11,793,100 (141043100)	令和3年6月28日	令和4年3月31日	敷地造成工 A=4.0ha 農地盛土工 V=27,786m <sup>3</sup> 勾配調整側溝工 L=1,314.7m 大型BOX.C工 L=17.9m 進入路工 N=7箇所 通路舗装工 A=1,371.9m <sup>2</sup>	1号進入路工・通路舗装工の路床材を国道294号バイパス工事からの搬入土で計画したが、軟弱に必要な支持地盤を構築できず、大型車両の乗入構造に不適切であることからV=959m <sup>3</sup> を良質土に変更する。また、五箇かんがい排水路をBoxカルバートに改修する際、掘削範囲が隣接する幹線道路に影響を与えるため、一般車両走行と工事作業の安全確保のため、鋼矢板工法による土留工をL=20m実施する。この進入路は日中、日陰の時間帯が多く、冬季期間に凍結することや幹線道路から本造成地への進入路は高低差が2m以上有るため、車両の路外への転落防止のため防護柵をL=65.3m設置する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					( )				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			( )						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			( )						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。