

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	複合施設整備測量業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 7月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32604号	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	12,130,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,301,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	13,200,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	12,100,000					
	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	12,000,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	12,090,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	12,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年7月12日	測量・調査等	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	13,200,000	令和3年7月12日	令和4年1月14日	白河市 手代町 地内 ほか	地形測量 A=2.10ha 路線測量 L=0.19km 用地測量 A=1.70ha	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年1月4日			-1,070,300 (12129700)	令和4年7月12日	令和4年2月28日		地形測量 A=2.10ha 路線測量 L=0.19km 用地測量 A=1.57ha	1. 用地測量について、整備範囲が確定し、設計数量に変動が生じた(当初:1.70ha→変更:1.57ha)ため、A=0.13ha減じる。 2. 用地測量と同時並行で行っていた、隣接地権者間との用地交渉に不測の日数を要したことに伴い、境界立会確認に遅延が生じているため、工期を令和4年2月28日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。