

入札及び契約調書

工事等の名称	農業水路等長寿命化事業白河南3期地区ほか排水路工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和3年9月9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第31103号	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	13,500,000	13,300,000	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	13,354,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	14,520,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	13,400,000	13,200,000				
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	13,500,000	13,250,000				
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,600,000	13,380,000				
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	13,800,000	13,300,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年9月13日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	14,520,000	令和3年9月13日	令和4年2月28日	白河市 白坂泉岡 地内 ほか	排水路改修 N=3箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月1日			487,300 (15007300)	変更なし				・白坂幹線排水路について、事業進捗のためL型水路工L=2.0mを増工。 ・旗宿(二丸沢)排水路について、現地精査の結果、敷鉄板工の延長をL=76m減とし、張ブロック工 L=3.5mを増工したい。あわせて、水路底面の保護のため袋詰玉石工 N=18袋を追加。 ・細倉幹線排水路において現地精査の結果、隣接する農道からの施工が可能であることから、敷鉄板工L=50mを削除し、あわせて事業進捗のため排水フリーム工L=8.0mを増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年2月8日			(変更なし)	令和3年9月13日	令和4年3月25日			白河南4期地区(旗宿(二丸沢)排水路)において、支障物(立木等)の移転に係る所有者との協議に不測の日数を要したため、工事の完成期日を令和4年3月25日まで延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。