

入札及び契約調書

工事等の名称	鹿島前2号線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 9月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32222号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	12,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	12,585,000	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	13,420,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	12,500,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	12,400,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	12,300,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	12,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月4日	一般土木工事	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	13,420,000	令和3年10月4日	令和4年3月31日	白河市 大鹿島前 地内	側溝工 L=54.4m 集水樹工 N=1.0箇所 異形接続集水樹工 N=1.0箇所 舗装工 A=242.8m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月3日			-1,615,900 (11804100)	変更なし				本路線は幅員が狭いため当初設計において大型土 のう、敷鉄板で施工ヤードを確保する設計であつた が、今回の施工区間では仮設工無しで施工ヤードが 確保できる幅があつたため仮設工(敷鉄板、大型土 のう)を減工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。