

入札及び契約調書

| | |
|--------|---------------------------|
| 工事等の名称 | 社会資本整備総合交付金事業小町池1号線舗装補修工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和4年4月28日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|---------------------------|------------|-----|--|------------|---------------------------|------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第32126号 | 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡 | 16,800,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 16,733,000 | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 17,930,000 |
| | 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克 | 16,450,000 | | | | | |
| | 株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治 | 16,600,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 16,300,000 | | | | | |
| | 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎 | 16,550,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|--|---|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和4年5月2日 | 舗装工事 | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 17,930,000 | 令和4年5月2日 | 令和4年9月12日 | 白河市 小田川小町池 地内 | 施工延長 L=171.5m 表層工 A=1092.9m ² 路上路盤再生工 A=1092.9m ² 施工幅員 W=6.0~6.6m | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和4年8月29日 | | | 451,000 (18381000) | 変更なし | | | 施工延長 L=178.2m 表層工 A=1288.3m ² 路上路盤再生工 A=1256.4m ² 施工幅員 W=6.0~6.8m | ・起工測量の結果、T字路の舗装展開を考慮し、表層工を1092.9m ² から1288.3m ² に増工とする。その他、路上路盤再生工の添加材の数量変更について、配合試験の結果による。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | () | | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。