

入札及び契約調書

工事等の名称	三森橋補修(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年6月9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32135号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	13,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,515,000	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	14,630,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	13,300,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	13,400,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	13,550,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	13,350,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年6月13日	一般土木工事	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	14,630,000	令和4年6月13日	令和4年12月19日	白河市 表郷三森字川 向 地内	橋長 L=45.5m 幅員W=4.0(4.7)m 橋梁用高欄補修 L=45.5m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年9月8日			-2,192,300 (12437700)	変更なし			橋長 L=45.5m 幅員W=4.0(4.7)m 橋梁用防護柵工 L=92.0m 橋梁塗装工 A=13.8m ²	・現地照査を行った結果より、高欄の支柱用アンカー が床版に干渉してしまう事から、橋梁用高欄設置及 び橋梁地覆補修を減工する。 ・既設の橋梁用防護柵の支柱には、損傷が無い事 から既設橋梁防護柵のレール交換及び支柱塗装を 新たに増工し、防護柵補修を実施する。 ・その他数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。