

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	石橋西谷地線1号橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 6月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額 (税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42102号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	5,470,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	5,524,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,940,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	5,530,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	5,490,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	5,500,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,400,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年6月27日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,940,000	令和4年6月27日	令和4年11月21日	白河市 表郷高木字四 斗蔭 地内	橋長 L=8.93m 幅員W=4.5(4.9)m 断面補修工 V=0.01m3 橋面舗装工 A=39.6m2 胸壁補修工 V=1.3m3 伸縮目地設置工 L=9.8m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年10月12日				924,000 (6864000)	変更なし			橋長 L=8.93m 幅員W=4.5(4.9)m 断面補修工 V=0.02m3 橋面舗装工 A=39.6m2 胸壁補修工 V=1.3m3 伸縮目地設置工 L=9.8m	・現地照査の結果より、既設排水管に変形・腐食が見られる事から、新たに排水管補修工を増工する。 また、本橋は水切りが無い構造である為、床版の劣化防止対策に水切り設置を新たに増工する
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。