

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 中央中学校明戸線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42210号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	15,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	15,279,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	16,500,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	辞退					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	15,350,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	15,100,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	15,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 の商号又は住 所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月19日	一般土木工事	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	16,500,000	令和4年7月19日	令和5年2月7日	白河市 明戸 地内ほか	中央中学校明戸線 施工延長L=91.5m 舗装復旧 工N=1式 集水樹工N=3式 暗渠工(VII-A-a-400) L=5.0m 側溝工(XI-A-c-1300)L=11.0m 側溝工 (III-A-i-400B)L=72.5m 向寺富士見山線 施工 延長L=100.9m 舗装復旧工N=1式 追廻地内 施工延長L=67.9m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=1式 側溝工(防音側溝300*300)L =67.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年1月17日			変更なし (16500000)	令和4年7月19日	令和5年3月31日		中央中学校明戸線 施工延長L=91.3m 舗装復旧工N=1式 集水樹 工N=4基 暗渠工(VII-A-a-400)L=5.0m 側溝工(XI-A-c-1300)L=6.3m 側溝工(XI-A-c-1400)L=4.0m 側溝 工(III-A-i-400B)L=72.5m 向寺富士見山線 施工延長L=100.9m 舗装復旧工N=1式 集水樹 工N=1基 側溝工(防音側溝300*300)L=100.0m 追廻地内 施工延長L=67.8m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=1基 側溝工(防音側溝300*300)L=66.9m 暗渠工(VII-A-a-300)L=4.2m	中央中学校明戸線工区において使用材料が受注生 産品であり、納入時期が1月であるのに加えて、支障 である電話柱の移設作業(仮設柱に移設後、本柱の 建柱となる)が2月中旬から3月中旬となることから、 当初の工期内の完成が難しいため、工期を令和5年 2月7日から令和5年3月31日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年2月10日			797,500 (17297500)	変更なし			中央中学校明戸線 施工延長L=91.2m 舗装復旧工N=1式 集水樹 工N=4基 暗渠工(VII-A-a-450)L=5.0m 側溝工(XI-A-c-1300)L=10.3m 側溝工(III-A-i-400B)L=71.4m 向寺富士見山線 施工延長L=100.9m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=2基 側溝工(防音側溝300*300)L=100.0m 追廻地内 施工延長L=67.8m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=1基 側溝工(防音側溝300*300)L=66.9m 暗渠工(VII- A-a-450)L=4.2m	中央中学校明戸線工区において水路の合流箇所が あったため集水樹N=1.0基を増工とする。 また、追廻工区において下流の現況の横断暗渠の 底版高が側溝の計画底版高より高く、現況暗渠では 流末処理が出来ないため横断暗渠工(遠心ボックス カルバート I 型 φ450) L=4.2mを増工とする。その他 精査によるものです
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。