

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 昭和町6号線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42208号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	10,880,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	10,855,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	11,770,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	辞退					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	10,850,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	10,900,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	10,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方は名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年7月19日	一般土木工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	11,770,000	令和4年7月19日	令和5年1月23日	白河市 昭和田 地内ほか	昭和田6号線ほか 施工延長 L=115.8m 舗装復旧工N=1式 側溝工(防音側溝300*300) L=104.0m 集水樹工N=2.0箇所 暗渠工L=10.0m 真舟和尚壇線 施工延長 L=60.0m 舗装復旧工N=1式 北真舟1号線 施工延長 L=30.0m 舗装復旧工N=1式 側溝工(防音側溝300*300) L=30.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年11月17日			316,800 (12086800)	変更なし			昭和田6号線ほか 施工延長 L=114.1m 舗装復旧工N=1式 側溝工(防音側溝300*300) L=107.7m 集水樹工N=2.0箇所 暗渠工L=4.5m 真舟和尚壇線 施工延長 L=53.0m 舗装復旧工N=1式 側溝工(Ⅲ-A-i-300B) L=46.1m 集水樹工N=4.0箇所 北真舟1号線 施工延長 L=37.8m 舗装復旧工N=1式 側溝工(防音側溝300*300) L=37.8m	現地精査の結果、真舟和尚壇線において既設暗渠と接続する4箇所集水樹工を当初N=0.0基からN=4.0基へN=4.0基の増工変更とする。また、北真舟1号線において当初施工区間では隣接する民地への進入が困難になってしまう箇所があるため、側溝工(防音側溝300)を当初L=30.0mからL=37.8mへL=7.8mの増工変更とする。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月9日			146300 (12233100)	変更なし			昭和田6号線ほか 施工延長 L=114.1m 舗装復旧工N=1式 側溝工(防音側溝300*300) L=107.7m 集水樹工N=2.0箇所 暗渠工L=4.5m 真舟和尚壇線 施工延長 L=53.0m 舗装復旧工N=1式 側溝工(Ⅲ-A-i-300B) L=46.1m 集水樹工N=4.0箇所 暗渠工(ヒューム管) L=3.3m 北真舟1号線 施工延長 L=37.8m 舗装復旧工N=1式 側溝工(防音側溝300*300) L=37.8m	真舟和尚壇線において既設暗渠(ヒューム管)と本工事で設置する集水樹を接続するため、暗渠工(ヒューム管)を当初L=0.0mからL=3.33mへL=3.3mの増工変更とする。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。