

入札及び契約調書

工事等の名称	中寺橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年7月14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42104号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	30,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	31,039,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	33,220,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	30,200,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	30,400,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	31,000,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	30,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月19日	一般土木工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	33,220,000	令和4年7月19日	令和5年3月20日	白河市 表郷八幡字上 谷地中 地内	橋長 L=47.10m 幅員W=3.5(4.0)m 舗装工 A=164.9m ² 断面修復工 V=0.08m ³ 伸縮継手工 L=22.4m 橋梁用防護柵工 L=93.2m 排水装置工 N=8箇所 現場塗装工 A=12.1m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月21日			1,294,700 (34514700)	変更なし			橋長 L=47.10m 幅員W=3.5(4.0)m 舗装工 A=164.9m ² 断面修復工 V=0.10m ³ 伸縮継手工 L=22.4m 橋梁用防護柵工 L=93.2m 排水装置工 N=8箇所 現場塗装工 A=12.1m ²	・橋面舗装施工に当たり既設道路舗装部と段差が生じることから、既設道路部の取り付け舗装を増工する。 ・既設床版厚がt=190mm(床版t=140mm+舗装t=50mm)を確保できていない箇所があるため、切削t=3cm、後層(改良土)厚増設t=3Ft=4cmの施工に変更する。 ・橋梁用防護柵のピッチ間隔の取直しを実施する。 ・損壊め舗装について、損壊めPC鋼棒を使用した補修工法で緊縮させた場合、桁が移動及び破損する可能性があるため、現構造の鋼棒φ20を使用した補修へ変更する。また、P1部の損壊めナットが欠落しているため、新たに1箇所を増工する。 ・地震伸縮装置部からの水の侵入を防止するため、シーリング補修を新たに増工する。 ・断面補修について、剥離・浮きが新たに確認できたことから、補修箇所を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。