

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急道路法面对策事業 夏梨子前1号線道路法面改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 12月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42244号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	15,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	15,164,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	16,280,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	14,800,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	15,150,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	15,300,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	14,950,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年12月26日	法面処理工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	16,280,000	令和4年12月26日	令和5年7月3日	白河市 新道 地内	施工延長L=60.0m モルタル補強繊維吹付工A=648.0m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年5月8日				841,500 (17121500)	変更なし			施工延長L=60.0m モルタル補強繊維吹付工A=647.4m ²	既設吹付モルタル撤去を試験施工したところ既設吹付モルタル中にラス金網が混入していたため、無筋構造物取壊しを吹付法面取壊しへ変更し、合わせて鉄筋コンクリート処分へ変更する。また、既設モルタル厚を検測したところ当初t=6cmで計上していたがt=9cmであったため、コンクリート処分量をW=91.4tからW=145.7tへ変更する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。