

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|--------------------|
| 工事等の名称 | 大倉矢見東線(ゼロ債務)舗装新設工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和 5年 3月 9日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は 名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|---------------------------|-------------------|-----|--|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第52201号 | 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克 | 4,000,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 4,435,000 | 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克 | 4,400,000 |
| | 株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治 | 4,100,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸 | 4,170,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 4,250,000 | | | | | |
| | 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎 | 4,080,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は住所 | 契約金額 | 工※余裕期間制度準用 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|------|--------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|--|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和5年3月13日 | 舗装工事 | 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克 | 4,400,000 | 令和5年3月31日 | 令和5年6月19日 | 白河市 白坂大倉矢見 地内 | 施工延長L=115.0m 表層工A=460.0m2 上層路 盤工A=471.5m2 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和5年5月29日 | | | 75,900 (4475900) | 令和5年3月31日 | 令和5年7月21日 | | 施工延長L=125.0m 表層工A=506.1m2 上層路 盤工A=516.1m2 | 起工測量により舗装面積を精査した結果から、当初の表層工 A=460.0m2がA=506.1m2であったため、A=46.1m2の増工変更とする。 また、残土処理場の変更協議により、残土運搬距離をL=9.7kmから L=2.1kmに変更する。 その他、精査によるものです。 工期について、当該路線の隣接地において宅地造成が進められてお り、給水管引込工事等の事前協議があった。協議の結果、工事一時中 止を行い工事の一体性を確保したい。そのため、工事一時中止期間分 の工期延長のため令和5年6月19日から令和5年7月21日へ工期変 更する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。