

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 一般改良事業 久田野地内調整池建設工事

担当課名 水道課

入札執行日 令和 5年 4月 20日

入札場所 2階 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第59101号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	185,000,000		197,333,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	199,870,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	188,000,000				
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	201,000,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	181,700,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	190,000,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	182,500,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	失格				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	190,000,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	193,000,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	
				着手 年月日	完 成 年月日			
令和5年4月24日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	199,870,000	令和5年4月24日	令和6年3月18日	白河市 久田野蟹沢山 地内	調整池N=1箇所 掘削工V=10277.1m3 地盤改 良工V=7198.5m3 布製型枠工A=1887.9m2 大型積ブロック工 A=363.2m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和6年2月19日			変更なし (199870000)	令和5年4月24日	令和6年6月18日			本工事予定地内で支障となる水道管の移設工事との 工程調整の結果、施工に遅れが生じたことから工事 の完成期日を令和6年6月18日に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和6年5月15日			36,518,900 (236388900)	令和5年4月24日	令和6年7月31日		調整池N=1箇所 切土工V=10,277.1m3 地盤改良工V=10,967.5m3 布製型枠工A=1,879.5m2 大型積ブロック工A=361.0m 立入防止柵工L=241.0m	・地盤改良工において、支持地盤までの改良深さが想定 よりも深かったため改良工V=3769.0m3を増工する。 ・切土のり面保護のため植生マット工A=267.6m2を追加 する。 ・施工区域内に存置されていた廃タイヤ及び廃プラスチ ック類の運搬処分を追加する。 ・その他の精査と併せて36,518,900円を増額し、また上記 の増工に伴い完成期日を令和6年7月31日に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。