

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業宮村線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 4月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42117号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	17,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,804,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	19,140,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	17,400,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,750,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	17,900,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	17,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年4月24日	舗装工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	19,140,000	令和5年4月24日	令和5年8月30日	白河市 表郷八幡 字 福崎 地内	施工延長L=200.0m 表層工A=1360.0m ² 路上路盤再生工A=1360.0m ² 幅員W=6.8m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月4日			357,500 (19497500)	変更なし			施工延長L=200.0m 表層工A=1358.0m ² 路上路盤再生工A=1370.0m ² 幅員W=6.8m	・起工測量の結果、舗装面の劣化や損傷等により、 横断勾配が不連続であることが確認できた。不良と なっている縦断及び横断勾配を解消し、道路利用者 の走行性確保と排水機能の向上を図るため、路盤 部に新たに補充材(粒度調整砕石)を増工する。 ・その他精査による
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。