

入札及び契約調書

工事等の名称	公園長寿命化対策事業 表郷総合運動公園トイレ建設設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 5年 5月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第53602号	株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 道直	1,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	1,467,000	河越建築設計 株式会社 代表取締役 河越 雅人	1,540,000
	有限会社 辺見設計 代表取締役 邊見 啓明	1,500,000					
	画夢設計事務所 代表 角田 甚一	1,460,000					
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	1,460,000					
	河越建築設計 株式会社 代表取締役 河越 雅人	1,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 名称及所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
令和5年5月15日	建築設計	河越建築設計 株式会社 代表取締役 河越 雅人	1,540,000	令和5年5月15日	令和5年9月12日	白河市 表郷番沢字久ノ内 地内	トイレの設計：木造平屋建て 延床面積 35㎡ 程度 1棟	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和5年9月8日			変更なし (1540000)	令和5年5月15日	令和5年10月3日			接続ルートの協議に不測の日数を要したため、履行期間を21日間延長し令和5年10月3日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。