

# 入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線大鹿島1工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和5年6月8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第55101号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	39,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	40,098,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	42,900,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	40,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	39,200,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	39,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	39,700,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年6月12日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	42,900,000	令和5年6月12日	令和6年2月26日	白河市 大鹿島 地内	施工延長 L=284.0m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=277.7m 1号マンホール N=5基 小型マンホール N=6基 公共汚水ます N=10箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年2月2日			5,500 (42905500)	令和5年6月12日	令和6年3月29日		施工延長 L=278.7m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=272.4m 1号マンホール N=5基 小型マンホール N=7基 公共汚水ます N=10箇所 (うち、中山南地内:1箇所)	・起工測量及び試掘により埋設物等の位置を確認した結果から、管路工の法線を変更する。また、権利者との調整の結果から、公共ます設置位置を変更する。以上の理由により、管路工をL=5.3m減工する。 ・公共下水道事業の進捗を図るため、公共ます設置工(中山南地内)N=1箇所を増工する。 また、増工に伴う施工期間を確保するため、工期を令和6年3月29日まで延長したい。 ・その他は現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。